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Na wstgpie pragng przeprosi¢c za zwlok¢ w odpowiedzi na Pana pismo,
ale wynikalo to z naszych oczekiwan w podjeciu ostatecznej decyzji przez Starostwo
Powiatowe odno$nie planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitala
Sw. Michala Archaniola w Lancucie”
Z uwagi na fakt, iz nasze ostatnie spotkanie odbylo si¢ w lipcu 2010r. pozwolg

sobie pokrotce przedstawic¢ dziatania podjete od lipca 2010r. do chwili obecne;j:

e Sporzadzenie przez firm¢ zewngtrzng Biznes Planu pn. ,Zwigkszenie
konkurencyjnosci Centrum Medycznego w Lancucie dzigki przebudowie
i rozbudowie Szpitala Sw. Michala Archaniota w Lancucie” — pazdziernik 2010r.

e Przygotowanie przez firme zewnetrzng Analizy Przedrealizacyjnej w zakresie
prawno-ekonomiczno-finansowym, dotyczacg przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa
i rozbudowa Szpitala Sw. Michata Archaniota”- luty 2011r.

e Prezentacja Analizy Przedrealizacyjnej dla pracownikéw zakladu, zwigzkow
zawodowych, radnych powiatu — luty-marzec 2011r.

e Otrzymanie pozytywnej rekomendacji przez Radg¢ Nadzorczqg Centrum
Medycznego w Lancucie oraz Zarzad Powiatu dotyczacej realizacji projekiu
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zakladajaca migdzy innymi 100%
udzialu Starostwa przez caly okres splaty inwestycji oraz realizacja projektu
w modelu 111 (DBFO) — 24 marzec 2011r.

e Podjecie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspdlnikéw Centrum Medycznego
Lancucie Uchwaly w sprawie realizacji przedsigwzigcia pn. ,.Przebudowa
i rozbudowa Szpitala Sw. Michala Archaniola w Laficucie” w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego — 14.04.2011r.

¢ Podjecie przez Rade Powiatu Uchwaly akceptujacej realizacj¢ przedsigwzigcia
pn. ,Przebudowa i rozbudowa Szpitala Sw. Michata Archaniola w Lancucie”
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Model III (DBFO) zostal wskazany
jako najkorzystniejszy do realizacji przedsigwzigcia. — 27.04.201Ir.
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Akceptacja naszego projektu oraz wybér modelu III (DBFO) ze strony Starostwa
Powiatowego pozwolilo nam na realizacj¢ kolejnego etapu naszego przedsigwzigcia.
Obecnie jestemy w chwili wyboru Kancelarii Prawnej/Firmy Doradezej
na $§wiadczenie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego.
Wybrany Doradca przeprowadzi dla nas procedur¢ wyboru podmiotu prywatnego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Mamy nadzieje, ze w dalszym ciggu bedzie Panstwo zainteresowani naszym
projektem i posiadajac ogromna wiedze i doswiadczenie przystapicie do wspélpracy
w celu realizacji naszego przedsigwzigcia.

Z powazaniem

_—FREZES ZARZADU
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